

# E-arenguvestluse väljatöötamine ja rakendamine Eesti koolides

## I etapp – olemasoleva arenguvestluste süsteemi kaardistamine ja analüüs

- Olemasolevate arenguvestluse vormide kogumine ja analüüs
- Koolijuhtide, õpetajate ja õpilaste intervjuerimine

## II etapp – e-arenguvestluse struktuuri ja küsimuste väljatöötamine, teenuse loomine

- Arenguvestluse struktuuri ja küsimuste väljatöötamine kolmele kooliastmele, kooskõlastamine riikliku väärtusarendusprogrammi põhimõtete ja sise- ning välishindamiskriteeriumitega.
- Hangete ülesannete ja hindamiskriteeriumide välja töötamine ja hangete läbi viimine
- E-arenguvestluse teenuse liidese loomine eKooliga.
- E-arenguvestluse teenuse väljaarendamine
- E-arenguvestluse teenuse piloteerimine ja parandamine

## III etapp - Teavitustöö ja koolitamine

- E-arenguvestluse tutvustamine kohalike omavalitsuste poolt korraldatavatel haridustöötajate infopäevadel
- Koolituskava koostamine, koolituste korraldamine ja läbiviimine

## IV etapp – projekti lõpetamine

- E-arenguvestluse teenuse üleandmine edasisele haldajale

**01.detsember 2009 – 30.november 2012**



Euroopa Liit  
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks